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Desviaciones en Alcance, Cronograma y Costo

Todo sobre QDR:
Claims / Pericias de
DETI ]S

El Claim tiene la forma de
Oportunidad cuando se
trata de debilidades de la
Otra Parte (“Levantar
Claims”), y forma de
Riesgo cuando se trata de

debilidades propias de la
Parte (“Atajar Claims”)

Las Pericias de Danos, se
abordan con metodologias
probadas y maduras reco-
nocidas Internacionalmen-

" te, para cuantificar y valo-
rizar el Dafio Emergente y
el Lucro Cesante.
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La empresa

a) Firma consultora local -con presencia regional- expertos en
Claims y Pericias de Dafos, con homologacién internacional de
buenas practicas, que basa su forma de hacer Negocios en
Seniority, con probada capacidad de entender el tipo de
problemas que se traducen en sobrecostos y atrasos;

b) Calificada como una muy buena y necesaria competencia
latinoamericana a los extranjeros de la Common Law, teniendo
la misma -o mejor calidad- y mas econdémicos;

c) Aplica metodologias probadas y maduras -reconocidas
internacionalmente-, para cuantificar y valorizar el Dafo
Emergente (técnicas de analisis de atrasos, analisis forense de
cronogramas, de pérdida de productividad/milla medida, de
disruption, causa-efecto) y el Lucro Cesante, conducentes a la
asignacion equitativa de responsabilidad por desviaciones del
alcance, costo y plazo;

d) Mantiene en todo momento la transparencia e imparcialidad,
asignando equitativamente la responsabilidad por las
desviaciones.



http://www.qdrclaims.com/Empresa.html

Modelo QDR para la gestidon de Riesgos Claims

En el contexto de RIESGOS, un plan de trabajo estandar para
“ATAJAR” Claims Contractuales, es el uso de un enfoque gradual por
etapas, basado en el “Modelo para la Gestidon de Claims: RIESGOS”, y
tiene para los procesos Prevencion, Gestion de Controversias,

Resolucion de Conflictos y Preparacion para Arbitraje, su propio
modelo ad-hoc.

Modelo QDR para Gestion de Claims: RIESGOS
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Pericias de Danos

En el contexto de las Pericias, un plan de trabajo estandar para
PERICIAS DE DANOS en arbitrajes, es el que se basa en los procesos
Sustentar Dafios, Valorizacién de Dafios y Absolucién a Contrapericia,
gue tiene su propio “Modelo Pericia de Dafios”. Para ello, QDR aplica
mecanismos tales como: Lineas Base (Documental, Licitaciéon /
Ejecucidon, Contrato, Organizacion y Cronograma), Practicas
Recomendadas del AACE, Posicién del Cliente, Juicio de Expertos.
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Metodolog la de Claims (http://www.qdrclaims.com/MetodoIogia.htmD

En el contexto de Claims, un plan de trabajo estdndar para GESTION DE
CLAIMS en Contratos de Proyectos, tiene para los procesos Planificacion de
Oportunidades, Prevencion de Claims, Gestion de Oportunidades, Gestion de
Controversias, Resolucion de Conflictos y Preparacion para Arbitraje, su
propio modelo ad-hoc.

Metodologia de Pericias de Dafos

En el contexto de las Pericias, un plan de trabajo estandar para PERICIAS
DE DANOS en Arbitrajes de Construccion, tiene para los procesos: Sustentar
Dafios, Valorizacion de Dafos y Absolucion a Contrapericia, su propio
“Modelo Pericia de Dafos”

Metodologia  Andlisis Temprano de Brechas Claims
(Oportunidades y Riesgos)

La deteccion de Oportunidades y Riesgos contractuales -de acuerdo con el
modelo QDR- son partes del proceso Planificacion de Oportunidades y
Prevencion de Claims, respectivamente. En general se realiza:

A toda la documentacion contractual (Linea Base Documental).

Al proceso de licitacion y Ejecucidn (Linea Base del Proceso de Licitacion y
Ejecucién). A la estructura y contenidos del contrato resultante (Linea Base del
Contrato).

® A las funciones técnico-administrativas que la organizacion ha dispuesto para la
administracion del contrato y las relaciones que de ahi deriven (Linea Base de la
Organizacion).

® A la Planificacion y Programacion de la ejecucion (Linea Base del Cronograma).

(http://www.qdrclaims.com/services.html )

Servicios

Independiente del tipo de contrato, su modalidad y complejidad, tratandose

del sector mineria, construccion, energia, servicios, QDR pone a disposicion

de sus clientes, un equipo de profesionales senior, para resolver problemas

de clientes relacionados con:

e “Atajar” y “Levantar” Claims

e Pericias de Dafios de Parte y Oficio

e Deteccidn de Oportunidades y Levantar Claims

e Deteccidn de Riesgos y Atajar Claims

e Preparacién para Arbitrajes

¢ Desarrollo de Workshops para técnicos, profesionales y ejecutivos,
relacionados con el contrato particular



http://www.qdrclaims.com/Metodologia.html
http://www.qdrclaims.com/services.html

EXpel‘IenCIa ( http://www.qdrclaims.com/Expertos.html )

e Gerenciamiento de Proyectos/Administracion Profesional de Contratos
Ingenieria/Construccion y Puesta en Marcha

e Desviaciones de Cronogramas/Extensiones de Plazo

e Recuperacién de costos/dafios adicionales

e Dimensionamiento de Pericias de Dafios
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Experticia

Debido a que tenemos muchos afios de experiencia en ingenieria, gestion de
proyectos de construccién, administracion de contratos, control de proyectos
y puesta en marcha, tenemos la experiencia, calificaciones, capacidad,
conocimientos, y la credibilidad para analizar acertadamente los problemas y
controversias, establecer relaciones causa-efecto, y desarrollar opiniones
defendibles y persuasivas respecto la responsabilidad de los atrasos en el
cronograma y sobrecostos, hemos alcanzado una Experticia en Claims y
Pericias de Dafios, reconocida por diversos profesionales del ambito, que
hoy nos posiciona como la firma consultora referente en LA, en:

e Analisis y Deteccion Temprana de Brechas Claims
e Gestion de Claims: Riesgos y Oportunidades
e Pericias de Dafios: de Parte y Oficio



http://www.qdrclaims.com/Expertos.html

Clientes Nuestro equipo

e Antonio Iribarren C.
e Mark C. Sanders
e Fernando Lépez G.

BHP Billiton, Minera Escondida
AMSA, Antofagasta Minerals

Chesta Ingenieria
e Christian Sepulveda M.

e QOscar Siles Ch.
® Carlos Daga R.

Angloamerican
Codelco

Enap Refinerias
Chavimochic ® Ricardo Serrano T.
Nessa Rural

Minsur

Minera MMG Las Bambas C http://www.qdrclaims.com/Empresa.html )

Minera Antamina

SSK Ingenieria/Construccién

http://www.qgdrclaims.com/clientes.html

Por qué preferir QDR

Por los siguientes elementos diferenciadores:

e Abordamos sistémicamente los temas, involucrando areas de conocimiento experto en
Desviaciones en Cronogramas y Dafios en Costos; Ingenieria y Construccion; Direccion
de Proyectos/Administracion de Contratos; y Analisis de Riesgos.

e Analizamos prolijamente los problemas y controversias, establecemos relaciones
causa-efecto, y desarrollamos opiniones defendibles y persuasivas.

® Tenemos Experiencia industrial contundente.

e Realizamos un analisis objetivo e independiente, prestando rigurosa atencion a los
detalles, con examenes hechos a fondo, entregando productos de alta calidad.

e Realizamos Informes Expertos pertinentes a nuestro analisis y defensa contra Claims
Preparamos y organizamos bases de datos documental informatizada y repositorio
documental.


http://www.qdrclaims.com/Empresa.html
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